

## » CRONOLOGIA DE ACTIVIDADES

**Dia D (15.12.2008):** Aprovação da Lei que cria a Comissão Constitucional;

**Dia 06.01.2009:** Início de vigência da Lei que cria a Comissão Constitucional;

**Dia 26.02.2009:** Início do período para apresentação dos ante-projectos de Constituição;

**Dia 07.03.2009:** Criação da Comissão Técnica, da Comissão Constitucional;

**Dia 26.05.2009:** Fim do período para apresentação dos anteprojectos de Constituição;

**Dia 07.06.2009:** Início dos trabalhos da Comissão Técnica;

**Dia 14.Julho.2009:** Aprovação dos princípios a ter em conta na elaboração do Projecto de Constituição;

**Dia 28.Julho.2008:** Aprovação da Metodologia e Cronologia dos trabalhos da Comissão Constitucional;

**Dia 29.Julho.2009 a 13.Novembro.2009:**

- a) Consultas pela Comissão Técnica;
- b) Trabalho interno Comissão Técnica para compilação/redacção de dois ou três Projectos;
- c) Apresentação dos Projectos à Comissão Constitucional.

**Dia 16.Novembro.2009 a 31.Dezembro.2009:** Apreciação, análise e deliberação dos Projectos na generalidade, pela Comissão Constitucional;

**Dia 05.Janeiro.2010 a 20.Fevereiro.2010:** Consulta pública sobre os Projectos de Constituição;

**Dia 21.Fevereiro.2010 a 22.Março.2010:**

- a) Apreciação do projecto na especialidade, pela Comissão Constitucional;
- b) Remessa do projecto de Constituição ao Plenário da Assembleia Nacional;
- c) Convocação da Assembleia Nacional investida do poder constituinte para apreciação, discussão e aprovação da Constituição da República de Angola.